

Thema/Bereich/ Interkulturelles Projekt „Märchen- Medienwerkstatt für Eltern und Kinder“

	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Dez 12	Jan 13	Feb 13	März 13	Apr 13	Mai 13	Jun 13	Jul 13	Aug 13
Vorbereitungsphase: Planung; Teamentwicklung; PC-Räume Vorbereitung (Software, ent-ra Malprogramme)												
Info Kollegium, Eltern usw.												
Durchführungsphase, Runde 1 ab 15.10.12 bis 19.12.12. Nachmittagsunterricht: Gruppe 1. /5-6 Familien aus 3-4 Klassen bei jeder Schule		*) 2/2/2	4/4/4	3/3/3								
Durchführungsphase, Runde 2 ab 14.01.13 bis 20.03.13. Nachmittagsunterricht: Gruppe 2. / 5-6 Familien aus 3-4 Klassen bei jeder Schule					2/2/3	4/3/3	3/3/3					
Kinder-Elternredaktion: 1.04.12- 15.05.12. 4-5 Familien aus Gruppe 1. und Gruppe 2. bei jeder Schule								3/4/4	3/2/2			
Vorlesen, Ausstellungen, Austauschmaßnahmen zwischen 3 Schulen . Info über das Projekt hinaus.		Stadtbibliothek			Märchen- aktionstagen		Märchencafe in der ARS	Märchen- aktionstagen		Märchencafe Märchen- aktionstagen		
Dokumentation. Evaluation usw. Organisation. Planung												

*) Anzahl der Unterrichtstermine: Adolf-Reichwein-Schule, Mi. 14:30-16:00/ Albert-Schweizer Schule, Di., 14:30-16:00/ Lortzingschule, Mo., 14:30-16:00

Steuerungsgruppe: Frau Khramtsova , en-tra GbR; Frau Bohn, Adolf-Reichwein-Schule; Frau Kühn, Lortzingschule; Herr Reimann, Albert-Schweitzer-Schule